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Syfte 
Syftet är att beskriva hur arbetet med de förorenade områdena planeras samt 

redovisa nuläget av objekten inom kommunerna. Handlingsplanen redovisar 

även hur det långsiktiga arbetet med objekten kan se ut, så att uppställda 

mål uppfylls. 

 

Tanken är att den ska ge en översiktlig bild av arbetets omfattning, 

målsättning och prioritering samt resursåtgång. På så sätt kan förutsättningar 

skapas så att strategiska beslut kan tas avseende avsättning av medel. 

 

Som underlag till denna handlingsplan finns en objektslista. Däri finns 

samtliga kända förorenade objekt representerade. Objekten har därefter 

prioriterats utifrån förelägganden, myndigheters målsättning, lokalisering 

och exploatering. 

 

Beslut, giltighetstid och uppföljning 

Handlingsplanen antogs av direktionen för ÖSK samt respektive kommuns 

kommunstyrelsen under 2023 och gäller tills vidare. Planen ska under 

giltighetstiden hållas aktuell, följas upp årligen och vid behov justeras. ÖSK 

har det övergripande ansvaret för uppföljning, justering och uppdatering av 

handlingsplanen. 

 

Bakgrund 
Ett förorenat område är en plats som är förorenad på ett sätt som gör att den 

kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. På ett 

sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala 

bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt 

i omgivningen. Området kan utgöras av mark, vatten, sediment och/eller 

byggnader och anläggningar. 

 

Branschklass och riskklass 

Länsstyrelsen har identifierat misstänkt förorenade områden och placerat 

dem i branschklasser (branschklass 1-4). Branschklassningen delar upp 

verksamheter eller branscher utifrån dess risk och påverkan på miljön. 

Branschklass 1 innebär den största risken och branschklass 4 den minsta. 

 

Vidare har Naturvårdsverket utarbetat en metod för inventering av de 

förorenade områdena. Metoden kallas för Metodik för Inventering av 

Förorenade Områden (MIFO) och består av två faser; fas 1 och fas 2. Fas 1 

omfattar en orienterande studie och resulterar i en riskklassning. Fas 2 

inkluderar en översiktlig undersökning och en ny riskklassning. 

I samband med bedömningen av områdets risk för människors hälsa och 

miljön kan objekten läggas upp för prioritering. 
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För metoden MIFO finns fyra olika riskklasser: 

• riskklass 1, mycket stor risk, 

• riskklass 2, stor risk, 

• riskklass 3, måttlig risk och 

• riskklass 4, liten risk 

 

Objekt med hög riskklass (1 och 2) innebär att dessa bör undersökas genom 

markundersökningar och provtagningar, samt vid behov saneras. Platser där 

riskerna bedöms som måttliga eller låga (riskklass 3 och 4) prioriteras 

normalt inte för vidare undersökningar eller åtgärder. En ändrad 

markanvändning av en plats, i de lägre riskklasserna, kan innebära att 

platsen behöver undersökas. Detta kan till exempel bli aktuellt i 

detaljplanearbeten. På så sätt kan ett sådant objekt komma att prioriteras upp 

och efter undersökning kanske även åtgärdas. 

 

Tillsyn av länsstyrelsen vs kommunen 

Huvudprincipen i miljöbalken är att den som har förorenat ska stå för 

efterbehandling av förorenade områden. Prioriterade områden bör därför 

utredas avseende ansvarsfrågan. Om det inte finns någon ansvarig för 

föroreningen kan kommunen ansöka om bidrag till sanering, från 

Naturvårdsverket, via länsstyrelsen. 

 

Om inte tillsynsansvaret överlåtits till kommunen så har länsstyrelsen 

ansvaret för tillsynen på förorenade områden orsakade av tillståndspliktiga 

miljöfarliga verksamheter. Detta gäller främst verksamheter som upphörde 

efter 30 juni, 1969, men de kan även ännu vara i drift. 

 

Kommunen har ansvaret för tillsynen på förorenings- och miljöskador som 

orsakats av verksamheter som omfattas av den kommunala miljötillsynen. 

Kommunen har även tillsynsansvar för verksamheter som upphört före 30 

juni, 1969. I vissa fall kan förorenade områden ha fler än en ansvarig 

tillsynsmyndighet. För dessa områden får tillsynsmyndigheterna komma 

överens om hur tillsynsansvaret ska fördelas. 

 

Nulägesbeskrivning 
I Högsby och Hultsfreds kommuner (ÖSK:s medlemskommuner) har det 

historiskt bedrivits både jordbruks-, trä- och industriverksamhet med stor 

påverkan på vår närmiljö. Förorenade markområden till följd av tidigare 

miljöfarlig verksamhet kan utgöra en risk både för människor och miljö. Det 

är därav av vikt att utreda dessa områden för att få fram vilka objekt som 

behöver prioriteras. 
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Förekomst av förorenade områden 

Länsstyrelsen i Kalmar län registrerar information om länets förorenade 

områden i en databas kallad EBH-stödet. EBH står för efterbehandling. I 

databasen finns information om potentiellt eller konstaterat förorenade 

områden. Varje objekt har blivit tilldelad en risk- eller branschklass. 

 

Inom ÖSK:s medlemskommuner finns 568 potentiella förorenade områden. 

Av dessa är 157 objekt inventerade och riskklassade, och 32 av dem är 

avslutade. Av dessa 32 objekt har 13 stycken åtgärdats med sanering till KM 

(känslig markanvändning) eller MKM (mindre känslig markanvändning). 

 

Bland dessa är 393 av objekten identifierade och branschklassade. Att ett 

objekt endast är identifierat innebär att det inte finns lika mycket 

information om det objektet. Det innebär också att risken med objektet 

endast bedömts efter vilken typ av verksamhet som bedrivits på platsen. 

Objektet har då fått en branschklassning. Det är 125 objekt av dessa som har 

branschklass 1 och 2. Av dessa är kommunen markägare till 14 av dem. 

 

Antalet områden i riskklass 1 och 2 uppgår totalt till 67 objekt för båda 

kommunerna. Kommunen är markägare till 9 av dessa objekt. Det finns 

även ett annat kommunalt intresse i 17 av objekten. Det kan exempelvis 

handla om att objektet ligger inom vattenskyddsområde eller det finns ett 

planuppdrag inom området. Miljökontoren har konstaterat att kommunen är 

ansvarig för föroreningen vid 9 områden. Detta berör främst de nedlagda 

kommunala deponierna där det förekommer hushållsavfall. 

 

Ansvarsfördelning inom kommunen 

För att arbete med de förorenade områden ska göras på ett strukturerat sätt 

inom kommunen så är det organiserat på följande sätt: 

 

• Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för tillsynen av 

förorenade områden, enligt miljöbalken där kommunen är 

tillsynsmyndighet. 

• Kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för 

den övergripande fysiska planeringen, som översiktsplan och 

fördjupade översiktsplaner, planläggning och bygglovsprövning. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens miljöavdelning är remissinstans 

och står för miljökompetensen i dessa frågor. 

• Behöver en ansvarskoll eller ansvarsutredning tas fram för ett objekt, 

så kan den göras av tillsynsmyndigheten. En sådan utredning kan 

även tas fram av en konsult och sedan godkännas av 

tillsynsmyndigheten. 

• Kommunstyrelsen har ansvar för förorenade områden som 

kommunen har orsakat eller som kommunen äger. 

• ÖSK har det övergripande ansvaret för uppföljning, justering och 

uppdatering av handlingsplanen. 
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• ÖSK:s Förbundsdirektion har ansvaret gällande den administrativa 

hanteringen för de deponier där det finns ett kommunalt ansvar.  

• När kommunen är huvudman för ett arbete med en förorenad plats 

ska kommunstyrelsen upprätta bidragsansökningar, i de fall det 

behövs. Dessa görs till länsstyrelsen och ÖSK upprättar dessa åt 

kommunstyrelsen. 

• Arbetet med de förorenade områdena sker i samarbete mellan 

berörda förvaltningar, men ÖSK har det övergripande 

projektledningsansvaret för de områden som kommunen orsakat 

eller som kommunen äger. 

• Samtliga inblandade parter har ansvaret av att se till att EBH-stödet 

uppdateras och utvecklas. 

 

För att på ett effektivt sätt kunna arbeta med förorenade områden är att det 

viktigt att ansvaret för föroreningarna utreds så att rätt objekt kan 

prioriteras. 

 

Generellt är det så att flera av de potentiellt förorenade områdena saknar 

ansvarig för efterbehandling. Detta kan till exempel bero på att 

verksamheten gått i konkurs eller att den lades ned innan miljöskyddslagen 

infördes 1969. Därav behöver flera objekt finansieras genom statliga bidrag, 

för att kunna undersökas och vid behov åtgärdas. För att söka bidrag från 

Naturvårdsverket, via länsstyrelsen, behöver kommunstyrelsen lämna in en 

bidragsansökan för dessa projekt. 

 

Hantering 
Hos ÖSK hanteras de förorenade områden som antingen uppdragsgivna 

eller händelsestyrda projekt. Uppdragsgivna projekt berör de objekt som 

genom uppdrag från kommunerna ska tas omhand. De händelsestyrda 

projekten initieras av ÖSK:s egna arbeten när de utförs i nära anslutning till 

ett förorenat område eller annan förorening. 

 

Uppdragsgivna projekt 

Arbete med de förorenade objekten har ofta styrts av förelägganden från 

tillsynsmyndigheterna. Objekten som ligger i riskklass 1 och 2 är nu 

prioriterade för vidare undersökningar och åtgärder fram till 2050. I 

objektslistan kan antalet objekt inom olika kategorier enkelt tas fram. 

 

Även länsstyrelsen har en prioritering av de objekt som anses mest relevanta 

att arbeta vidare med. För ÖSK:s medlemskommuner rör det sig om 28 

objekt, varav kommunen är markägare till 4 av dem. Ett av dessa objekt är 

upptagna i prioriteringen för att åtgärdas innan 2040. De övriga faller 

utanför målsättningen till 2050. 
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Ett stort antal av de potentiellt förorenade områdena i kommunerna är inte 

inventerade. För att kunna prioritera arbetet med kommunernas förorenade 

områden behöver inventeringsarbetet utgå från vilken branschklass objektet 

har. Efter att ett objekt inventerats och fått en riskklass så kan den läggas 

upp för prioritering. Eventuellt får den en riskklass som gör att det finns 

behov av fortsatta undersökningar och eventuella efterbehandlingsåtgärder. 

 

Händelsestyrda projekt 

De händelsestyrda projekten består av ÖSK:s egna arbeten och de 

eventuella förorenade områden som korsas där i. Det ligger då på ansvarig 

projektledare att beakta det underlag som finns om föroreningen. Beroende 

på vad det är för entreprenad som planeras så ska eventuella förslag på 

åtgärder för utredning eller omhändertagande diskuteras. 

 

ÖSK hanterar cirka 160 entreprenader per år varav 40% omfattar någon 

form av markarbete. Antalet entreprenader som eventuellt skulle kunna 

påverka ett förorenat område uppgår därmed årligen till cirka 65 stycken. 

 

Ungefär hälften av objekten med riskklass 1 och 2 ligger i områden som 

saknar detaljplan. Inom kommunerna uppskattas det årligen vara cirka 10 

exploateringsärenden, eller andra planärenden, som eventuellt kan beröra ett 

förorenat område. 

 

Styrdokument 
Som underlag till det miljöarbete som kommunerna arbetar efter så finns 

vissa politiskt beslutade styrdokument. Dessa dokument redovisar den 

politiska visionen av det övergripande arbetet som görs i en kommun. Dessa 

styrdokument kan ha en inverkan på kommunstyrelsernas syn på arbetet 

med miljöfrågor. 

 

Översiktsplanen 

I översiktsplanerna tas de förorenade områdena upp och de mest prioriterade 

objekten beskrivs lite mer utförligt. Sedan 1 januari, 2008 finns möjligheten 

att detaljplanera områden, trots att markområdet är förorenat. Vid sådan 

planläggning är kommunen skyldig att se till att frågorna om förorenad 

mark utreds i detaljplaneskedet. 

 

Miljö- och klimatstrategi 

Arbetet med de förorenade områdena förändras ständigt. Det gör att 

eventuella nyckeltal kan behöva synkas med detta arbete och denna 

handlingsplan för att stämma överens. 
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Vattentjänstplan 

Kommunerna bör ha ett långsiktigt arbete för att säkerställa att föroreningar 

i mark inte riskerar att förorena allmänna eller enskilda dricksvattentäkter. I 

EBH-kartan kan man se vilka objekt som ligger inom det inre respektive det 

yttre vattenskyddsområdet. Dessa skulle kunna ha en negativ påverkan på 

dricksvattnet i närområdet. Därav har dessa objekt tagits med i 

prioriteringen under det löpande arbetet. 

 

Bostadsförsörjningsprogram 

Bland de 16 nationella miljökvalitetsmålen finns flertalet som, direkt eller 

indirekt, är relevanta att beakta vid kommunernas strategiska planering. För 

att kunna skapa attraktiv mark och ha god planberedskap är det viktigt att ha 

kontroll på de förorenade områdena. 

 

Mål 
Arbetet med de förorenade områdena ska planeras och struktureras så att de 

nationella och regionala miljömålen uppfylls. 

 

Nationella miljömål 

Det övergripande miljömålet i Sverige är att vi ska kunna lämna över ett 

samhälle, till nästa generation, där de stora miljöproblemen är lösta. Som ett 

riktmärke för detta finns 16 nationella miljökvalitetsmål, fastställda av 

riksdagen. Arbetet med förorenade områden berör flera av dessa mål, till 

exempel Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Grundvatten av god kvalitet. 

 

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att: 

 

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 

utvunnits av samhället, ska inte hota människors hälsa eller den 

biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 

nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande 

ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” 

 

 

För att uppnå de nationella miljömålen har målen brutits ned till olika 

nivåer. Regeringen har fastställt sex preciseringar för miljökvalitetsmålet 

Giftfri miljö varav ett berör förorenade områden: 

 

”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de 

inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön” 
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Regionala mål 

Länsstyrelsen i Kalmar län har utifrån det nationella målet tagit fram 

regionala mål för efterbehandling av de förorenade områdena. De regionala 

målen som är satta för Kalmar län är följande: 

• Minst 25 % av områden med riskklass 1 och 2 ska vara åtgärdade 

senast 2030. 

• Minst 75 % av områdena med riskklass 1 och 2 ska vara åtgärdade 

senast 2040. 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län har även gjort det nationella övergripande målet 

till sitt eget. Alltså att till år 2050 ska alla områden med mycket stor risk 

eller stor risk för människors hälsa eller miljön (riskklass 1 och 2) vara 

åtgärdade. 

 

Lokala miljömål 

För ÖSK:s medlemskommuner finns lokala miljömål som antogs 2005 

respektive 2008. För att nå målsättningarna ska de lokala miljömålen 

beaktas och vara vägledande för alla som verkar i kommunerna. Ett par av 

fokusområdena är giftfri miljö och god kvalitet av grundvattnet där arbetet 

med de förorenade områdena berörs. 

 

Det finns i nuläget inga mätbara mål uppställda för kommunerna. Målen kan 

därför endast ses som målvisioner. 

 

Omvandla visioner till mätbara mål 

För att hitta en ordning på arbetet med de förorenade områdena, och även nå 

de regionala miljömålen, har prioriteringar gjorts. Som underlag i det arbetet 

finns en objektslista över alla kända förorenade områden i 

medlemskommunerna. 

 

I den har objekten kategoriserats efter parametrar som är av intresse. Detta 

är till exempel gällande förelägganden, kommunernas miljövisioner, 

exploateringsintresse och närhet till vattenskyddsområden. Objekten har då 

kunnat prioriteras och placeras in i en tidplan. Med hänsyn till objektslistans 

sökbarhet kan prioriteringarnas måluppfyllelse enkelt mätas och 

kontrolleras. 
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Prioriteringsgrunder 
Inom medlemskommunerna finns ett stort antal förorenade områden. För att 

bidra till största möjliga miljönytta finns ett behov av att övergripande 

prioritera mellan dessa objekt. Följande prioriteringsgrunder har därför 

bedömts vara mest relevanta. 

• Utreda – Objekt som omfattas av föreläggandena och är kvar för att 

utredas till MIFO fas 2. 

• Handlingsplan åtgärda 2030 – Objekt i riskklass 1 och 2 som inte 

omfattas av föreläggandena och där kommunen är markägare. 

• Handlingsplan åtgärda 2040 – Objekt i riskklass 1 och 2 som 

omfattas av föreläggandena och där kommunen är markägare. 

• Handlingsplan åtgärda 2050 – Intressanta objekt i riskklass 1-2 som 

omfattas av föreläggandena, men där kommunen inte är markägare. 

 

Genom att arbeta långsiktigt med de förorenade områdena kan syftet med 

miljöbalken successivt uppnås. Parallellt med ovanstående arbete är därför 

tanken att kommunerna ska fortsätta arbetet med att undersöka nya objekt, 

som kan vara potentiellt förorenade. På så sätt kan även de objekten med de 

högre branschklasserna samt de identifierade objekten utredas vidare för att 

senare eventuellt få en prioritering. 

 

Indelningen av objekten görs utifrån bedömningen om dess effekt på 

människors hälsa och miljö. Av just den anledningen är det de högre 

klassade objekten som har prioriteras. De övriga objekten (branschklass 3-4 

och riskklass 3-4) prioriteras därmed ner i denna handlingsplan. Detta beror 

helt enkelt på att dess inverkan bedömts som måttlig eller låg. 

 

Arbete efter åtgärd 

När ett objekt har åtgärdats ska det följas upp och provtas under en viss tid. 

Detta görs för att säkerställa att åtgärderna fick den effekten som 

eftersträvades. 

 

Beroende på föroreningens komplexitet kan uppföljningen behöva göras 

under olika lång tid. För att följa upp ett objekts åtgärd behövs både 

resurser, kunskap och medel. Uppföljningen ska göras oavsett föroreningens 

komplexitet och åtgärd. Därav behöver den finnas med i planeringen redan 

innan åtgärden utförs. Redovisningen av uppföljningen ska visa hur effekten 

av åtgärden som eftersträvades har uppfyllts. 
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Strategi 
För att kunna nå uppsatta mål och för att arbeta aktivt mot att nå miljömålet 

giftfri miljö kommer ÖSK att arbeta enligt följande strategi: 

 

• ÖSK ska se till att skaffa sig den kompetens som behövs för att 

kunna driva projekt inom kommunernas förorenade områden, samt 

för objekt som ska inventeras, undersökas och omhändertas. 

 

• ÖSK ska upprätthålla samarbetet med berörda förvaltningar och 

avdelningar så att information och kunskapen om förorenade 

områden sprids mellan parterna. På så sätt kan arbetssätt kring 

inventering och omhändertagande av potentiellt förorenade områden 

fångas upp inom nya exploateringsområden. 

 

• ÖSK ska prioritera arbetet med de förorenade områdena där 

kommunen är ansvarig förorenare eller verksamhetsutövare. 

 

• ÖSK ska öka identifieringen av förorenade objekt i de 

händelsestyrda ärendena, jämfört med nuläget. 
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Aktivitets- och tidsplan 
En aktivitetsplan ger en ungefärlig bild över i vilken takt ÖSK skulle kunna 

utföra arbete med de förorenade objekten. För att kunna nå det slutliga målet 

i till år 2050 bedöms följande aktiviteter behöva genomföras. 

 

Aktiviteter Antal objekt Tidsåtgång per ärende Tidplan Prioritering 
Utredningar som är kvar från 

föreläggandena 

8   2023-2025 Utreda - Efter utredning 

behövs ny prioritering 

          

Riskklass 1-2 som inte 
omfattas av föreläggandena 

och där kommunen är 

markägare 

3   2026-2030 Handlingsplan åtgärda 2030 
(=25 %) 

Riskklass 1-2 som omfattats 

av förelägganden, där 

kommunen är markägare 

7   2030-2040 Handlingsplan åtgärda 2040 

(= 75 %) 

Intressanta objekt i riskklass 
1-2 som omfattas av 

föreläggandena, men där 

kommunen inte är markägare 

2   2040-2050 Handlingsplan åtgärda 2050 
(resterande %) 

          

Identifierade objekt med 

branschklass 1 och 2 där 
kommunen är markägare och 

som inte omfattas av 

föreläggandena 

12     Löpande 

Objekt inom 

vattenskyddsområde 

19     Löpande 

Planuppdrag 10     Löpande 

Identifierad objekt med 

kommunen som markägare 

som ligger inom 0-100 meter 

från vatten, och som inte 

omfattas av föreläggandena, 
något planarbete eller 

branschklass 1-2 

13     Löpande 

          

Riskklass 3 och 4, med 

kommunen som markägare, 
som inte omfattas av 

föreläggandena eller 

planuppdrag 

13     Sist i listan 

Identifierade objekt med 

branschklass 3-4, med 

kommunen som markägare, 
som inte omfattas av 

förelägganden eller 

planuppdrag och som ligger 
längre ifrån vattnet än 0-100 

meter 

16     Sist i listan 

          

Privata markägare, som inte 

omfattas av föreläggandena 
och som inte ligger inom 

vattenskyddsområdet eller 

berörs av ett planuppdrag 

433     Övriga 

Åtgärdade objekt 32     Åtgärdad 
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Resursbehov 
Arbetet med förorenade områden är ofta tidskrävande. Rollen som ÖSK har 

i dessa arbeten omfattar projektledning och den administrativa delen med att 

upphandla konsulter. Konsulternas arbetsuppgifter omfattas av 

sammanställning av den historik som finns av objekten, samt fältarbeten 

med provtagningar. Inför framtagandet av provtagningsplanen kommer även 

ÖSK att behöva lägga viss tid på fältarbete. 

 

För ÖSK finns en anställd vars ansvar delvis är att upprätthålla 

kommunernas arbete vad gäller de förorenade områdena. Den tid som går 

att avsätta till detta arbete är 20 % av vad som omfattas av en 

heltidsanställds årsarbetstid. Resurserna kan dock komma att variera från år 

till år, beroende på kommunstyrelsens prioriteringar och övriga projekt. 

Sammantaget bedöms det finnas tillräckliga resurser för att på ett effektivt 

sätt kunna arbeta med de förorenade områdena, enligt handlingsplanen. På 

så sätt finns möjligheter att även uppfylla uppställda miljömål. 

 

Finansiering 
Det kan vara svårt att uppskatta både tidsåtgång och kostnad för detta 

arbete, eftersom varje objekt är olika omfattande. Vad ett objekt kommer att 

kosta beror dels på vilka utredningar och åtgärder som kommer att behöva 

göras. Nedan redovisas därför endast ungefärliga kostnaderna för de olika 

stegen i hanteringen av förorenade områden; från utredning till åtgärd. 

 

• MIFO fas 1 – 300 000 kronor 

• MIFO fas 2 – 300 000 kronor 

 

• Förstudie – 600 000 kronor 

• Huvudstudie – 1 500 000 kronor 

 

• Åtgärder – beroende på åtgärdsförslag 

• Uppföljning – beroende på förorening och åtgärd 

 

Om utredningen i MIFO fas 2 är omfattande kan det vara så att en förstudie 

inte behövs. Likadant om förstudien är välarbetad och omfattande, så 

kanske inte huvudstudien behövs. 
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Avsättning/Investering 

Under åren har medlemskommunerna kunnat sätta av skattemedel för arbete 

med sluttäckning av deponierna vid återvinningscentralerna. Enligt de 

beräkningar som gjorts kommer det bli en marginal mellan kostnaderna för 

sluttäckningen och de avsatta medlen. Dessa kan då nyttjas till de nedlagda 

deponierna. 

 

Arbetet med de förorenade områdena måste ses som en långsiktig miljö-

investering för kommunen. Här kan kommunerna vara med och bidra till att 

skapa bra förutsättningar för till exempel framtida planläggning. Miljön och 

hälsan för både djur och människor får bättre förutsättningar till utveckling 

om våra marker och vatten är giftfria. 

 

Effektivisering 

En inventering och riskklassning enligt MIFO fas 1 är grunden för att kunna 

prioritera mellan objekten. Inventeringen i sig med historisk kartläggning av 

processer och kemikalier, uppgifter om skyddsobjekt med mera kan utföras 

av den eller de som är ansvariga. Ofta omfattar inventeringen ett förlag till 

riskklassning. Det är däremot alltid tillsynsmyndigheten som fastställer 

objektets riskklassning. 

 

Det innebär att MIFO fas 1-utredningar, i vissa fall, kan tas fram på egen 

hand, med hjälp av den samlade kompetensen som finns inom kommunens 

avdelningar. Däremot behövs konsulternas spetskompetens för vidare 

utredningar av objekten. 

 

För vissa av objekten kan åtgärdssteget med sanering påbörjas tidigare. Det 

bedöms vara när de grundläggande utredningarna ringat in föroreningens 

spridning på ett omfattande sätt. 

 

Fram till 2050 behöver ytterligare avsättningar göras och medel tillsättas. 

Men, genom att utföra utredningarna smart och genomföra nödvändiga 

åtgärder så kan resurserna användas på ett gynnsamt sätt. 

 


